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ZATWIERDZAM
HARMONOGRAM

realizacji przedsięwzięć związanych z opracowaniem

gminnego i powiatowego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia

w 2009 roku

	Lp.
	Przedsięwzięcie
	Termin
	Odpowiedzialny
	Uwagi

	1.
	Opracowanie gminnego (miejskiego) planu ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz uzgodnienie z podmiotami biorącymi udział w procesie ewakuacji.
	do
III dekady

kwietnia
	Szef OC 

Gminy (Miasta)
	

	2.
	Przekazanie gminnego (miejskiego) planu ewakuacji do uzgodnienia przez starostę.
	I

dekada 

maja
	Szef OC 

Gminy (Miasta)
	

	3.
	Uzgodnienie i zwrot planu ewakuacji wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta.
	I 

dekada 

czerwca
	Szef OC 

Powiatu
	

	4.
	Zatwierdzenie planu przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
	II

czerwca
	Szef OC 

Gminy (Miasta)
	

	5.
	Przesłanie wersji elektronicznej planu  staroście.
	do 

III dekady

czerwca
	Szef OC 

Gminy (Miasta)
	

	6.
	Opracowanie powiatowego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz uzgodnienie z podmiotami biorącymi udział w procesie ewakuacji.
	do

II dekady

września
	Szef OC 

Powiatu
	

	7.
	Przekazanie powiatowego  planu ewakuacji do uzgodnienia przez wojewodę.
	III 

dekada

września 
	Szef OC 

Powiatu
	

	8.
	Uzgodnienie i zwrot planu ewakuacji staroście.
	III

dekada

października
	Szef OC 

Województwa
	

	9.
	Zatwierdzenie planów przez starostę.
	I

dekada

listopada
	Szef OC 

Powiatu
	

	10.
	Przesłanie wersji elektronicznej planu  wojewodzie.
	II

dekada

listopada
	Szef OC 

Powiatu
	

	11.
	Szkolenia, spotkania i konsultacje 
(pomoc merytoryczna, wymiana informacji, danych i doświadczeń).
	Według potrzeb
	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego ŚUW 
	


